

שיקום האתר העירוני לסילוק פסולת ופתיחת תקווה (א.ת. "סגולה")

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965
ועדת משנה לתכנון ולבניה פתח-1232
תכנית שניו מתאר מס' 1232/97
בשטח מס' 218 מיום 29.10.08
והחלט להמליץ בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, לפיכך תוקף מנהל את התכנון ע"י מנהל התכנון ע"י

לוח זמנים משוער לביצוע עבודות השיקום

מינהל התכנון
הועדה המחוזית - מחוז מרכז
08-12-2015

05-12-2015

שלב ביצוע	אומדן במיליוני ש"ח	משך משוער	נת קבל תקופת תאריך יעד
אישור תכנון כללי ע"י המזמין וע"י מוסדות התכנון ורשויות איכות הסביבה עריכת מיפוי עדכני והכנת תכנון הנדסי מפורט, אישורו והכנת מסמכים למכרז פינוי השטח הפרטי (באמצעות מו"מ או הליך משפטי)	0.1	1 שנה	6 ח' מיום אשור התב"ע
פרסום מכרז כוללני עבור קבלן ראשי או פיצול למכרזים עבור קבלנים בסיווג שונה (עפר, איטום, ביוגז, שיקום נוף וכיו"ב), קבלת הצעות וחתימת חוזים. עבודות עפר להסדרת הרומים הסופיים של גוף הפסולת, כולל חפירת פסולת, העתקה והטמנה בשטחי מילוי. פיזור והידוק של שכבת כיסוי סופי כולל התקנת נקזים לאיסוף תשטיפים - התקנת שכבות איטום, ניקוז וייצוב - פיזור שכבת כיסוי עליונה - התקנת מערכת איסוף וטיפול בגז מטמנות - התקנת מתקני ואמצעי ניקוז מי נגר עילי	10-20	2 שנים	1.5 שנים מיום אשור התב"ע
- שיקום נופי - זריעה, שתילה, נטיעות והתקנת אלמנטים - גמר עבודות+הגשת דו"ח מסכם	21	1.5 שנים	3.5 שנים מיום אשור התב"ע
סה"כ	1.4	5 שנים	5 שנים מיום אשור התב"ע
	32.5-42.5		

מינהל התכנון - מחוז מרכז
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965
אישור תכנית מס' 1232/97
התכנית מאשרת מכרז סעיף 8 (ג) לחוק ביום 27.10.15
 התכנית לא נקבעה טמנה אישור ש
 התכנית נקבעה טמנה אישור ש
מנהל מינהל התכנון יו"ר הועדה המחוזית