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 שלביות תחבורתית:  

 שלבי ביצוע כללים:  

, לא יותר מימוש שטחי הדיור המוגן ללא מימוש בד בבד של שטחי  / א'542נת/  בתחום   .1

 המסחר, המשרדים ומבני הציבור המבונים.

כל רחוב בתחום המתחם, בו מסומן נת"צ בתכנית הכוללנית, יתוכנן לשלב הסופי, לרבות   .2

 התשתיות, באופן שהסבתו לנת"צ תצריך מעט שינויים ככל האפשר. 

הפיתוח   .3 בשלב  כבר  האופניים  שביל  עם  הרחוב  יבוצע  אופניים,  שביל  מוצע  בו  רחוב  כל 

 הראשון. 

זכויות הבניה מתייחסות לזכויות מצטברות של כל היתרי הבניה שהוצאו בתחום תכנית   .4

 א. /542נת/

הבניה של המלונאות   .5 זכויות  ניתן להמיר את  ביצוע. לא  מלונאות אינה כפופה לשלביות 

 בזכויות בניה אחרות בעניין שלביות הביצוע 

כפי שמופיעים בתכנית   צבעי קווי המתע"ן הרשומים בשלביות הביצוע מתייחסים לצבעים .6

 "מהיר לעיר" בנתניה. 

לצורך   .7 הנדרשות  התשתיות  מערכות  ביצוע  עם  בבד  בד  יבוצעו  והתעסוקה  המגורים 

 ההרחבה המוצעת.  

   מספר שלב תאור שלב  התנייה 

 1 מ"ר תעסוקה   184,000יח"ד ועד  4,000עד  בכפוף לביצוע שלבי ביצוע כלליים 

. השלמת סלילת רחוב היהלומן אדמס בקטע  1

שבין שד' בן גוריון עד שד' בן צבי במתכונתו  

 המלאה. 

. חיבור רח' אוסקר שינדלר לשד' בנימין ולשד'  2

 בן גוריון. 

. תחילת ביצוע הקווים האדום והירוק של  3

 המתע"ן.

. קביעת תקן חניה לתעסוקה )משרדים,  4

ה התקף  תעשיה עתירת ידע וכו'( לפי תקן החני 

 יח"ד   5,000יח"ד ועד  4,000מעל 

מ"ר   230,000מ"ר תעסוקה ועד  184,000מעל 

 תעסוקה 

3 

תכנית 408-0738955 13/02/2023 11:27:38 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות שלביות תחבורתית

תיתרובחת תויבלש תוחוד/תעד תווח/םירקס חפסנ 11:27:38 13/02/2023 408-0738955 תינכת



   מספר שלב תאור שלב  התנייה 

)לא יותר מחניה אחת לכל   1:120- ולא יותר מ

 מ"ר שטח עיקרי(.  120

. אישור תכניות לשביל אופניים אחד לפחות  5

, וחיבור לשבילי אופניים ממערב  2מעל דרך מס'  

 . 2וממזרח לדרך 

 י המתע"ן האדום והירוק.  . הפעלת קוו1

. תחילת ביצוע לפחות שני קווי מתע"ן מבין  2

 הקווים הצהוב, הכחול והאפור.

. השלמת ביצוע לפחות שביל אופניים אחד  3

וחיבורו לשבילי   2בגשר כלשהו מעל דרך מס' 

 . 2אופניים קיימים ממערב וממזרח לדרך 

 . אישור תכנית מפורטת לגשר יהודה פרח.  4

 יח"ד   6,300יח"ד ועד  5,000מעל 

מ"ר   290,000מ"ר תעסוקה ועד  230,000מעל 

 תעסוקה 

4 

. הפעלת לפחות שני קווי מתע"ן מבין הקווים  1

 הצהוב, הכחול והאפור. 

 . תחילת ביצוע גשר יהודה פרח. 2

 יח"ד  6,300מעל 

 מ"ר תעסוקה  290,000מעל 

5 
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